

Đề thi Quản lý dự án cho kỹ sư (IM2011)_29/11/2021_07g00 (DH_HK211)

Trang chủ / Khoa học / Học Kỳ I năm học 2021-2022 (Semester 1 - Academic year 2021-2022) / Đại Học Chính Quy (Bachelor program (Full-time study)) / Khoa Quản lý Công nghiệp (Faculty of Industrial Management) / Quản lý sản xuất-Công nghệ-Chất lượng / IM2011_29/11/2021_07g00_DH_HK211 / QUY TẮC THI / BÀI THI CUỐI KỲ - PHẦN 1 - LÝ THUYẾT (16 câu)

BÀI THI CUỐI KỲ - PHẦN 1 - LÝ THUYẾT (16 câu)

Opened: Thứ hai, 29 Tháng mười một 2021, 7:00 AM

Closes: Thứ hai, 29 Tháng mười một 2021, 7:20 AM

Thời gian bắt đầu mở đề: 7g00

Thời gian làm bài: 15 phút

Mỗi sinh viên chỉ làm bài 1 lần. Lần 2 là dự phòng cho các sự cố về đường truyền, SV cần thông báo cho Cán bộ coi thi biết về sự cố để ghi vào biên bản về việc làm bài lần 2.

Số lần làm bài cho phép: 2

Giới hạn thời gian: 15 phút

QUY TẮC THI

1/ Đề thi gồm 2 phần: PHẦN 1 (LÝ THUYẾT) & PHẦN 2 (BÀI TẬP), sinh viên phải làm tuần tự các câu hỏi và **không được quay trở về câu hỏi trước**.

2/ Sinh viên được tham khảo tài liệu đã in sẵn hoặc lưu về máy sẵn dạng file PDF.

Sinh viên được dùng 1 file Excel không cài công thức sẵn khi làm bài.

Sinh viên KHÔNG được tra cứu thông tin trên Internet trong lúc làm bài.

3/ Mỗi sinh viên chỉ làm bài 1 lần. Lần 2 là dự phòng cho các sự cố về đường truyền, SV cần thông báo cho Cán bộ coi thi biết về sự cố để ghi vào biên bản về việc làm bài lần 2.

4/ Sinh viên thực hiện việc **GHI MÀN HÌNH** của mình và nộp lại file trong vòng 48h sau khi thi.

Câu hỏi 1

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Hoạch định (lập kế hoạch) là sự kiện chỉ thực hiện 1 lần trong suốt toàn bộ thời gian thực hiện dự án.

Chọn một:

☐ Đúng

☐ Sai

Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Thời gian mà một công tác có thể bị trễ nhưng không làm ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án được gọi là:

☐ A. Thời gian dự trữ tự do

☐ B. Thời gian dự trữ độc lập

☐ C. Thời gian dự trữ tổng

☐ D. Thời gian dự trữ gắng

Câu hỏi 3

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Nỗ lực nhận ra và quản lý các vấn đề tiềm ẩn có thể xuất hiện khi triển khai dự án được gọi là:

☐ A. Dự báo rủi ro

☐ B. Kế hoạch dự phòng

☐ C. Phân tích tình huống

☐ D. Quản lý rủi ro

Câu hỏi 4
Chưa được trả lời
Chấm điểm của 1,00
🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Bước đầu tiên trong việc hoạch định dự án là:

- ☐ A. Xác định phạm vi dự án
- ☐ B. Thiết lập đường ngân sách cơ sở
- ☐ C. Xây dựng WBS
- ☐ D. Thiết lập ma trận ưu tiên

Câu hỏi 5
Chưa được trả lời
Chấm điểm của 1,00
🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Chỉ số SPI là 1.22 thể hiện là dự án:

- ☐ A. Vượt chi phí
- ☐ B. Dưới chi phí
- ☐ C. Vượt tiến độ
- ☐ D. Trễ tiến độ

Câu hỏi 6
Chưa được trả lời
Chấm điểm của 1,00
🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Khi thực hiện rút ngắn tiến độ dự án, ta chọn rút ngắn công tác:

- ☐ A. Không nằm trên đường găng, có chi phí rút ngắn đơn vị lớn nhất
- ☐ B. Nằm trên đường găng, có chi phí rút ngắn đơn vị lớn nhất
- ☐ C. Không nằm trên đường găng, có chi phí rút ngắn đơn vị nhỏ nhất
- ☐ D. Nằm trên đường găng, có chi phí rút ngắn đơn vị nhỏ nhất

Câu hỏi 7
Chưa được trả lời
Chấm điểm của 1,00
🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Chi phí gián tiếp của dự án là:

- ☐ A. Chi phí quản lý
- ☐ B. Chi phí giám sát
- ☐ C. Chi phí tư vấn
- ☐ D. Tất cả các phát biểu trên đều đúng

Câu hỏi 8
Chưa được trả lời
Chấm điểm của 1,00
🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Việc thực hiện kết thúc dự án bao gồm những hoạt động chính sau, NGOẠI TRỪ:

- ☐ A. Khiến kết quả dự án được khách hàng chấp nhận
- ☐ B. Email cho đội dự án, thông báo rằng dự án đã hoàn tất
- ☐ C. Đóng các nguồn lực và chuyển sang các mục đích sử dụng khác
- ☐ D. Viết báo cáo cuối cùng
- ☐ E. Đóng các tài khoản, chi trả các hóa đơn

Câu hỏi 9
Chưa được trả lời
Chấm điểm của 1,00
🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Tất cả những phần sau đều thuộc giai đoạn kết thúc dự án, NGOẠI TRỪ:

- ☐ A. Phân tích hiệu quả và thành công của dự án
- ☐ B. Phối hợp các hoạt động vận hành và bảo trì
- ☐ C. Lưu trữ các thông tin của dự án
- ☐ D. Tập hợp các báo cáo

Câu hỏi 10
Chưa được trả lời
Chấm điểm của 1,00
🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Mục đích chính của bước đầu tiên trong quá trình định nghĩa dự án là:

- ☐ A. Định hướng ưu tiên trong việc ra quyết định về rủi ro
- ☐ B. Không bỏ lỡ/ thiếu sót bất cứ gói công việc nào
- ☐ C. Xác định mục tiêu sẽ chuyển giao cho khách hàng
- ☐ D. Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá dự án

Câu hỏi **11**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Phần _____ trong bài học kinh nghiệm được thiết kế để cải thiện hiệu suất của dự án hiện tại và tương lai

- ☐ A. Kế hoạch hành động hiệu chỉnh
- ☐ B. Tự vấn
- ☐ C. Hồi tưởng lại những gì đã làm
- ☐ D. Các câu trên đều đúng

Câu hỏi **12**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Lợi ích của việc sử dụng sơ đồ thời gian – chi phí dự án trong việc rút ngắn tiến độ dự án là:

- ☐ A. Trình bày cả chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp
- ☐ B. Thể hiện được thời gian hoàn thành công tác
- ☐ C. Phù hợp với các dự án phức tạp
- ☐ D. Thể hiện được đường găng dự án

Câu hỏi **13**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Hai chỉ số SPI và CPI đo lường _____ của dự án:

- ☐ A. Sự ưu tiên
- ☐ B. Dự báo
- ☐ C. Hiệu quả thực hiện
- ☐ D. Phạm vi

Câu hỏi **14**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Khả năng sự kiện rủi ro xuất hiện theo thời gian thực hiện dự án sẽ:

- ☐ A. Giảm đột ngột
- ☐ B. Tăng dần
- ☐ C. Gần như giữ nguyên
- ☐ D. Giảm dần

Câu hỏi **15**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Nếu một sự kiện rủi ro rất hiếm khi xuất hiện, người chủ dự án có khả năng sẽ lựa chọn chiến lược _____ đối với rủi ro:

- ☐ A. Giữ lại (chấp nhận)
- ☐ B. Tăng cường
- ☐ C. Tránh
- ☐ D. Chuyển giao

Câu hỏi **16**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.1.1) Bước đầu tiên của hệ thống giám sát dự án là:

- ☐ A. Xác định dữ liệu nào cần được thu thập
- ☐ B. . Xác định ai là người thu thập dữ liệu
- ☐ C. Xác định cách thức thu thập dữ liệu
- ☐ D. Phân tích dữ liệu

BÀI THI CUỐI KỲ - PHẦN 2 - TOÁN (32 câu)

Opened: Thứ hai, 29 Tháng mười một 2021, 7:15 AM
Closes: Thứ hai, 29 Tháng mười một 2021, 7:55 AM

Giờ mở đề: 7g15

Thời gian làm bài: 35 phút

Phần 2 bao gồm 3 bài toán.

Tất cả các câu hỏi sử dụng chung 1 dữ kiện đề bài sẽ được để trong cùng 1 trang, sinh viên sẽ **không** được quay lại trang trước sau khi chuyển trang.

Mỗi sinh viên chỉ làm bài 1 lần. Lần 2 là dự phòng cho các sự cố về đường truyền, SV cần thông báo cho Cán bộ coi thi biết về sự cố mình gặp phải để ghi vào biên bản về việc làm bài lần 2.

Số lần làm bài cho phép: 2

Giới hạn thời gian: 35 phút

Phương thức chấm điểm: Điểm cao nhất

(Đề bài sau đây áp dụng từ câu 1 đến 12)

Thời gian còn lại 0:34:57

Câu hỏi 1

Cờ câu hỏi

Thông tin của một dự án thiết kế bếp được cho như sau: (đơn vị: ngày)

C.tác	C.tác trước	a	m	b
A	-	8	10	12
B	-	1	2	3
C	B	1	3	5
D	A	2	6	10
E	D	5	6	7
F	A, C	7	10	13

Câu hỏi 1

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

(L.O.3) Tính trung bình, giá trị LS của công tác F:

- ☐ A. 20
- ☐ B. 22
- ☐ C. 16
- ☐ D. 12

Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

(L.O.3) Tại sự kiện kết thúc dự án, nếu xác suất hoàn thành là 70%, thời gian yêu cầu là:

- ☐ A. 23 ngày
- ☐ B. 22 ngày
- ☐ C. 19 ngày
- ☐ D. 21 ngày

Câu hỏi 3

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

(L.O.3) Tính trung bình, giá trị ES của công tác F:

- ☐ A. 10
- ☐ B. 16
- ☐ C. 7
- ☐ D. 13.33

Câu hỏi 4

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

(L.O.3) Tính trung bình, giá trị ES của công tác E:

- ☐ A. 10
- ☐ B. 22
- ☐ C. 5
- ☐ D. 16

Câu hỏi 5

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Với thông tin trên, sơ đồ AOA của bài toán có công tác ảo không?

- ☐ A. Có
- ☐ B. Không

Câu hỏi 6

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Tại sự kiện kết thúc dự án, nếu thời gian mong muốn là 21 ngày, xác suất hoàn thành dự án là:

- ☐ A. 45%
- ☐ B. 67%
- ☐ C. 26%
- ☐ D. 84%

Câu hỏi 7

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Tại sự kiện kết thúc dự án, nếu xác suất hoàn thành là 90%, thời gian yêu cầu là:

- ☐ A. 24 ngày
- ☐ B. 22 ngày
- ☐ C. 20 ngày
- ☐ D. 26 ngày

Câu hỏi 8

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Tính trung bình, giá trị ES của công tác D:

- ☐ A. 16
- ☐ B. 10
- ☐ C. 7
- ☐ D. 13.33

Câu hỏi 9

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Trong điều kiện trung bình, thời gian dự trữ tổng của công tác B:

- ☐ A. Bằng 0 vì B thuộc đường găng
- ☐ B. Bằng 2 ngày
- ☐ C. Bằng 5 ngày
- ☐ D. Bằng 7 ngày

Câu hỏi 10

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Phương sai của dự án:

- ☐ A. 2.33
- ☐ B. 3.69
- ☐ C. 1.53
- ☐ D. 2.89

Câu hỏi 11

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Trong điều kiện trung bình, dự án được kỳ vọng hoàn thành trong:

- ☐ A. 16 ngày
- ☐ B. 22 ngày
- ☐ C. 18 ngày
- ☐ D. 20 ngày

Câu hỏi 12

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Trong điều kiện trung bình, thời gian dự trữ tổng của công tác E:

- ☐ A. Bằng 2.67 ngày
- ☐ B. Bằng 2.17 ngày
- ☐ C. Bằng 0 vì E thuộc đường găng
- ☐ D. Bằng 1.17 ngày

*(Đề bài sau đây áp dụng từ câu 13 đến câu 21)***Câu hỏi 13**

🚩 Cờ câu hỏi

Thông tin về thời gian và chi phí của dự án Greendale được cho như sau: đơn vị thời gian (ngày), chi phí (\$)

Công tác	C.tác trước	Đk. bình thường		Đk. rút ngắn	
		Thời gian	CP	Thời gian	CP
A	-	3	3,000	3	3,000
B	A	3	2,000	2	2,700
C	A	4	1,500	2	2,500
D	B,C	5	2,500	4	3,500
E	-	4	1,000	2	1,200
F	E	4	3,000	2	3,800
G	D,F	6	6,000	4	6,800

Câu hỏi 13

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Nếu chi phí không phải là vấn đề, thời gian ngắn nhất mà dự án có thể hoàn thành là:

- ☐ A. 11 ngày
- ☐ B. 13 ngày
- ☒ C. 8 ngày
- ☐ D. 14 ngày

Câu hỏi 14

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Nếu thời gian hoàn thành dự án giảm 3 ngày so với điều kiện bình thường, chi phí dự án sẽ tăng lên:

- ☐ A. \$ 1,300
- ☐ B. \$ 2,100
- ☐ C. \$ 900
- ☐ D. \$ 600

Câu hỏi 15

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Thông tin: chi phí gián tiếp của dự án là: \$10.000 cho 10 ngày, và mỗi ngày thêm vào dự án thì chi phí gián tiếp lại tăng thêm \$700. Tổng chi phí dự án tại điểm hoàn thành dự án tối ưu (optimum cost-time duration):

- ☐ A. \$22,600
- ☐ B. \$34,000
- ☐ C. \$33,800
- ☐ D. \$30,300

Câu hỏi 16

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Thông tin: chi phí gián tiếp của dự án là: \$10.000 cho 10 ngày, và mỗi ngày thêm vào dự án thì chi phí gián tiếp lại tăng thêm \$700. Thời gian hoàn thành tối ưu của dự án là:

- ☐ A. 14 ngày
- ☐ B. 16 ngày
- ☐ C. 15 ngày
- ☐ D. 17 ngày

Câu hỏi 17

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Nếu thời gian hoàn thành dự án giảm đi 2 ngày so với điều kiện bình thường, các công tác được rút ngắn là:

- ☐ A. Rút ngắn A 1 ngày và G 1 ngày
- ☐ B. Rút ngắn G 2 ngày
- ☐ C. Rút ngắn C 1 ngày & E 1 ngày
- ☐ D. Rút ngắn B 1 ngày & C 1 ngày

Câu hỏi 18

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Tổng chi phí dự án khi thời gian dự kiến giảm 3 ngày so với điều kiện bình thường:

- ☐ A. \$ 20,900
- ☐ B. \$ 19,600
- ☐ C. \$ 15,100
- ☐ D. \$ 20,300

Câu hỏi 19

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Trong điều kiện bình thường, thời gian hoàn thành dự án là:

- ☐ A. 16 ngày
- ☒ B. 18 ngày
- ☐ C. 17 ngày
- ☐ D. 14 ngày

Câu hỏi 20

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

(L.O.3) Nếu thời gian hoàn thành dự án giảm đi 1 ngày so với điều kiện bình thường, công tác được rút ngắn là:

- ☐ A. G
- ☐ B. E
- ☐ C. C
- ☐ D. B&C

Câu hỏi 21

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

(L.O.3) Nếu thời gian hoàn thành dự án giảm 4 ngày so với điều kiện bình thường, chi phí dự án sẽ tăng lên:

- ☐ A. \$ 2,300
- ☐ B. \$ 2,100
- ☐ C. \$ 1,900
- ☐ D. \$ 1,600

Đề bài sau đây dùng từ câu 23 đến câu 32.

Câu hỏi 22

Cờ câu hỏi

Thời gian còn lại 0:02:50

Một nhà QLDA sử dụng phương pháp kiểm soát dự án theo giá trị làm ra cho dự án của mình. Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thành trong 8 tuần. Thông tin trong bảng thể hiện báo cáo trong 4 tuần đầu của dự án. Các số liệu được thể hiện là dạng tích lũy từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo.

Tuần	Dự án		
	PV	AC	EV
1	1,000	1,000	1,000
2	3,000	2,000	2,500
3	5,000	5,000	6,000
4	7,000	9,000	7,000
5	13,000		
6	17,000		
7	19,000		
8	20,000		

Câu hỏi 23

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

(L.O.3) Giá trị SPI tại tuần thứ 3:

- ☐ A. 1.500
- ☐ B. 1.200
- ☐ C. 1.000
- ☐ D. 0.833

Câu hỏi 24

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

(L.O.3) Giá trị CPI vào tuần thứ 4:

- ☐ A. 0.777
- ☐ B. 1.000
- ☐ C. 1.250
- ☐ D. 1.286

Câu hỏi **25**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Giá trị SV vào cuối tuần 2:

- ☐ A. -500
- ☐ B. -1,000
- ☐ C. 1,000
- ☐ D. 500

Câu hỏi **26**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Giá trị SPI vào tuần thứ 4:

- ☐ A. 1.000
- ☐ B. 0.777
- ☐ C. 1.250
- ☐ D. 1.286

Câu hỏi **27**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Giá trị EAC tại cuối tuần 4:

- ☐ A. 20,000
- ☐ B. 25,714
- ☐ C. 17,717
- ☐ D. 15,555

Câu hỏi **28**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Đánh giá tiến độ của dự án vào cuối tuần 4:

- ☐ A. Dưới chi phí, đúng tiến độ
- ☐ B. Vượt chi phí, đúng tiến độ
- ☐ C. Vượt chi phí, vượt tiến độ
- ☐ D. Kết luận khác
- ☐ E. Dưới chi phí, trễ tiến độ

Câu hỏi **29**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Giá trị ETC tại cuối tuần 3:

- ☐ A. 11,667
- ☐ B. 15,555
- ☐ C. 21,667
- ☐ D. 31,667

Câu hỏi **30**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Giá trị CV tại cuối tuần 4:

- ☐ A. -2,000
- ☐ B. 7,000
- ☐ C. 2,000
- ☐ D. 0

Câu hỏi **31**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Giá trị CPI tại tuần thứ 3:

- ☐ A. 1.500
- ☐ B. 0.833
- ☐ C. 1.200
- ☐ D. 1.000

Câu hỏi **32**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

(L.O.3) Giá trị BAC tại tuần thứ 4:

- ☐ A. 9,000
- ☐ B. 5,000
- ☐ C. 7,000
- ☐ D. 20,000