

Thời gian còn lại 1:09:48

Câu hỏi 1

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Gọi S là thời gian kỳ vọng để hoàn thành dự án (thời gian trên đường găng), D là thời gian mong muốn hoàn thành dự án. Nếu $D = S$ thì:

Chọn một:

- ☐ A. Xác suất hoàn thành dự án $< 50\%$
- ☐ B. Xác suất hoàn thành dự án $= 50\%$
- ☐ C. Xác suất hoàn thành dự án $> 50\%$
- ☐ D. Chưa đủ thông tin để tính xác suất hoàn thành dự án

Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Trong giai đoạn kết thúc dự án, các cuộc họp để thông tin về mục tiêu, yêu cầu và các phản hồi về quy trình, kết quả giữa khách hàng và nhóm dự án được tổ chức thường xuyên hơn:

Chọn một:

- ☐ A. Sai.
- ☐ B. Đúng.

Câu hỏi 3

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Phương pháp truyền thống cho việc kiểm soát chi phí dự án trình bày nội dung nào:

Chọn một:

- ☐ A. Phân tích khác biệt về chi phí giữa kế hoạch và thực tế
- ☐ B. % khối lượng công việc đã hoàn thành
- ☐ C. Chi phí trong tương lai nếu muốn hoàn thành dự án
- ☐ D. Tất cả đều đúng.

Thời gian còn lại 1:09:27

Câu hỏi 4

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Công việc được đánh giá là tốt về mặt tiến độ nếu:

Chọn một:

- ☐ A. Chỉ số CPI (cost performance index) lớn hơn 1.
- ☐ B. Chỉ số SPI (schedule performance index) lớn hơn 1.
- ☐ C. Chỉ số SPI (schedule performance index) nhỏ hơn 1.
- ☐ D. Tất cả đều sai.

Thời gian còn lại 1:09:26

Câu hỏi 5

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Công việc được đánh giá là tốt về mặt chi phí nếu:

Chọn một:

- ☐ A. Chỉ số CV (cost variance) lớn hơn 0.
- ☐ B. Chỉ số CPI (cost performance index) lớn hơn 1.
- ☐ C. Chỉ số SPI (schedule performance index) lớn hơn 1.
- ☐ D. Cả a và b đều đúng.

Thời gian còn lại 1:08:48

Câu hỏi 6

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Chọn câu đúng:

Chọn một:

- ☐ A. Đánh giá dự án được thực hiện thường xuyên và toàn diện.
- ☐ B. Kiểm soát dự án được thực hiện thường xuyên và toàn diện.
- ☐ C. Đánh giá dự án được thực hiện không thường xuyên nhưng toàn diện.
- ☐ D. Tất cả đều đúng.

Thời gian còn lại 1:08:02

Câu hỏi 7

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Khi kéo dài tiến độ dự án, ta nên kéo dài các công tác nằm trên đường Gantt trước:

Chọn một:

- ☐ A. Sai.
- ☐ B. Đúng.

Thời gian còn lại 1:07:26

Câu hỏi 8

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Trong một dự án:

Chọn một:

- ☐ A. Có thể có nhiều hơn một đường Gantt.
- ☐ B. Có thể không có đường Gantt nào hết.
- ☐ C. Có thể không có công tác thực.
- ☐ D. Tất cả đều đúng.

Thời gian còn lại 1:07:23

Câu hỏi 9

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Nếu chi phí dự án là \$1800 và bạn kéo dài một công tác của dự án (thêm 1 đơn vị thời gian) với chi phí kéo dài đơn vị là \$100, thì chi phí của dự án lúc này là:

Chọn một:

- ☐ A. \$1900.
- ☐ B. \$1700.
- ☐ C. \$1800
- ☐ D. Tất cả đều sai

Thời gian còn lại 1:07:10

Câu hỏi 10

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Cả sơ đồ thanh ngang và sơ đồ mạng đều giúp xác định được thời gian hoàn thành dự án và thời gian dự trữ của các công tác:

Chọn một:

- ☐ A. Đúng.
- ☐ B. Sai

Thời gian còn lại 1:06:50

Câu hỏi 11

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Khi quy mô dự án lớn ta nên dùng sơ đồ thanh ngang hơn là dùng sơ đồ mạng:

Chọn một:

- ☐ A. Đúng.
- ☐ B. Sai.

Thời gian còn lại 1:06:42

Câu hỏi 12

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Phương pháp tổng quan và đánh giá chương trình (PERT) sử dụng:

Chọn một:

- ☐ A. Mô hình tất định, thời gian hoàn thành mỗi công việc là hằng số.
- ☐ B. Mô hình xác suất, thời gian hoàn thành mỗi công việc thay đổi và được mô tả theo dạng hàm phân phối xác suất.
- ☐ C. Mô hình tất định, nhưng thời gian hoàn thành mỗi công việc thay đổi và được mô tả theo dạng hàm phân phối xác suất.
- ☐ D. Mô hình xác suất, nhưng thời gian hoàn thành mỗi công việc là hằng số.

Thời gian còn lại 1:06:30

Câu hỏi 13

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Trong điều kiện rủi ro như hiện nay, ta nên dùng phương pháp nào:

Chọn một:

- ☐ A. CPM.
- ☐ B. PERT.
- ☐ C. Sơ đồ thanh ngang
- ☐ D. Tất cả đều sai.

Thời gian còn lại 1:05:40

Câu hỏi 14

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

WBS (cấu trúc phân việc) là phương pháp xác định có hệ thống các công việc của 1 dự án bằng cách:

Chọn một:

- ☐ A. Dùng tiêu chuẩn SMART đánh giá mục tiêu dự án
- ☒ B. Chia nhỏ dự án thành các công việc nhỏ dần, với mức độ chi tiết, cụ thể hơn
- ☐ C. Áp dụng kỹ thuật phân tích CPM/ PERT để xác định thời gian hoàn thành dự án
- ☐ D. Phân công công việc cho từng cá nhân nhờ vào ma trận trách nhiệm.

Clear my choice

Thời gian còn lại 1:05:27

Câu hỏi 15

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Ngày nay, đặc biệt các phần mềm ứng dụng thường sử dụng sơ đồ nào nhiều hơn:

Chọn một:

- ☐ A. AON
- ☐ B. AOA

Thời gian còn lại 1:05:19

Câu hỏi 16

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Ưu điểm của sơ đồ AON so với AOA là:

Chọn một:

- ☐ A. Không cần các công tác ảo
- ☐ B. Không cần xem xét thời gian dự trữ
- ☐ C. Có thể triển khai sớm hay muộn đều được
- ☐ D. Không cần xem xét thứ tự trước sau

Thời gian còn lại 1:05:14

Câu hỏi 17

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Biểu đồ trách nhiệm mô tả:

Chọn một:

- ☐ A. Trách nhiệm của người quản lý dự án ứng với các hoạt động của dự án
- ☐ B. Trách nhiệm của những người có liên quan đến dự án ứng với các hoạt động của dự án
- ☐ C. Trách nhiệm của người đánh giá dự án cho các hoạt động của dự án
- ☐ D. Trách nhiệm của người chủ đầu tư của dự án

Thời gian còn lại 1:05:11

Câu hỏi 18

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Việc cân bằng được thực hiện bằng cách dịch chuyển các công tác trong thời gian dự trữ cho phép của chúng:

Chọn một:

- ☐ A. Đúng
- ☐ B. Sai

Thời gian còn lại 1:05:08

Câu hỏi 19

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Mục đích của việc hoạch định là:

Chọn một:

- ☐ A. Cung cấp cơ sở cho việc ước tính và kiểm soát.
- ☐ B. Huy động vốn.
- ☐ C. Khuyến khích, động viên.
- ☐ D. Cả 3 câu trên đều sai.
- ☐ E. Cả 3 câu trên đều đúng.

Thời gian còn lại 1:05:04

Câu hỏi 20

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Công tác ảo/ giả:

Chọn một:

- ☐ A. Xuất hiện trên sơ đồ thanh ngang
- ☐ B. Được biểu diễn bằng mũi tên màu đỏ trong sơ đồ.
- ☐ C. Có thời gian dự trữ = 0
- ☐ D. Tất cả đều sai.

Thời gian còn lại 1:05:00

Câu hỏi **21**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Khi thực hiện rút ngắn tiến độ dự án:

Chọn một:

- ☐ A. Rút ngắn công tác nằm trên đường găng có chi phí rút ngắn đơn vị nhỏ nhất.
- ☐ B. Rút ngắn công tác nằm trên đường găng có chi phí rút ngắn đơn vị lớn nhất.
- ☐ C. Rút ngắn công tác không nằm trên đường găng có chi phí rút ngắn đơn vị nhỏ nhất.
- ☐ D. Rút ngắn công tác không nằm trên đường găng có chi phí rút ngắn đơn vị lớn nhất.

Thời gian còn lại 1:04:54

Câu hỏi **22**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Việc ký hợp đồng với các công ty bảo hiểm là giải pháp để:

Chọn một:

- ☐ A. Tránh rủi ro.
- ☐ B. Chuyển giao rủi ro.
- ☐ C. Chấp nhận rủi ro.
- ☐ D. Cả a, b, c đều đúng.

Thời gian còn lại 1:04:52

Câu hỏi **23**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Chọn phát biểu SAI:

Chọn một:

- ☐ A. Mục đích của việc cân bằng nguồn lực nhằm giảm độ dao động trong việc huy động các nguồn lực, giảm bớt nỗ lực quản lý.
- ☐ B. Mỗi dự án đều có tính độc đáo.
- ☐ C. Việc kéo dài tiến độ dự án sẽ làm tổng chi phí của dự án tăng lên.
- ☐ D. Mâu thuẫn giữa các bên liên quan trong quá trình thực hiện là một đặc điểm của dự án.

Thời gian còn lại 1:04:48

Câu hỏi **24**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cờ câu hỏi

Kiểm soát dự án là:

Chọn một:

- ☐ A. Việc phân tích các kết quả và hiệu quả của dự án so với mục tiêu đã đề ra.
- ☐ B. Quá trình thu thập thông tin về tiến độ, chi phí, thành quả và so sánh chúng với kế hoạch đề ra, từ đó đưa ra những hiệu chỉnh nếu có sự khác biệt để nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
- ☐ C. Quá trình theo dõi thường xuyên tiến trình thực hiện của dự án để cung cấp các thông tin cho quyết định quản lý.
- ☐ D. Tất cả đều đúng.

Câu hỏi 25

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Một thông số cơ bản của phương pháp kiểm soát dự án theo giá trị làm ra có thể được xác định trước từ bản kế hoạch dự án là:

Chọn một:

- ☐ A. CV – sai lệch về chi phí
- ☐ B. BCWP – dự chi cho công việc đã thực hiện
- ☐ C. BCWS – dự chi cho công việc theo kế hoạch
- ☐ D. Tất cả đều sai.

Thời gian còn lại 1:04:40

Câu hỏi 26

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 2,00

Cờ câu hỏi

Cho một dự án với các công việc được trình bày trong bảng (đơn vị tính là ngày). N là chữ số cuối cùng trong MSSV của bạn (ví dụ N = 1 thì chữ số 1N là 11). Xác định thời gian hoàn thành của dự án (1 điểm) và đường Gantt của dự án (1 điểm)? Ghi chú: Trả lời ngắn gọn, ví dụ: 10 ngày; A-

Công tác	Công tác trước	Thời gian lạc quan, a	Thời gian thường xảy ra nhất, m	Thời gian bi quan, b
A	-	6	14	16
B	-	6	1N	3N
C	-	2	5	8
D	-	1	2	3
E	A	4	11	12
F	A	5	7	9
G	D	3	12	21
H	C, G	3	4	5
I	F, H	1	5	9
J	E	1	5	9
K	B, I	1	4	7

B-C-D.



Thời gian còn lại 1:04:36

Câu hỏi 27

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

Cờ câu hỏi

Sử dụng thông tin của dự án trên (Bài toán 1) để tính xác suất hoàn thành dự án trong 3N ngày (1 điểm)? N là chữ số cuối cùng trong MSSV của bạn (ví dụ N = 1 thì chữ số 3N là 31). Nếu giá trị z tính ra vượt quá giá trị z trong bảng tra, thì giá trị xác suất (P) được chọn là xác suất lớn nhất trong bảng tra. Ghi chú: Trả lời ngắn gọn, ví dụ: z = 0.1 và P = 70%.

Công tác	Công tác trước	Thời gian lạc quan, a	Thời gian thường xảy ra nhất, m	Thời gian bi quan, b
A	-	6	14	16
B	-	6	1N	3N
C	-	2	5	8
D	-	1	2	3
E	A	4	11	12
F	A	5	7	9
G	D	3	12	21
H	C, G	3	4	5
I	F, H	1	5	9
J	E	1	5	9
K	B, I	1	4	7



Câu hỏi 28

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,50

Cờ câu hỏi

Cho một dự án với các công việc được trình bày trong bảng. N là chữ số cuối cùng trong MSSV của bạn (ví dụ N = 1 thì chữ số 10N0 là 1010). Nếu muốn thời gian hoàn thành của dự án là 14 tuần, thì cần rút ngắn công tác nào xuống bao nhiêu tuần (0.75 điểm) và tổng chi phí lúc đó là bao nhiêu (0.75 điểm)? Ghi chú: Trả lời ngắn gọn, ví dụ: Rút ngắn D xuống 1 tuần; Tổng chi phí = \$100.

Công tác	Công tác trước	Thời gian thực hiện (tuần)		Chi phí (\$)		Chi phí rút ngắn đơn vị (\$)
		Bình thường	Rút ngắn	Bình thường	Rút ngắn	
A	-	4	3	10N0	1190	
B	A	3	1	1200	1300	
C	A	5	3	2000	2400	
D	B	2	2	600	600	
E	C,D	6	5	700	780	



Câu hỏi 29

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,50

Cờ câu hỏi

Tiếp tục sử dụng thông tin của dự án trên (bài toán 3). Xác định thời gian hoàn thành của dự án sau khi rút ngắn tối đa tất cả các công việc có thể rút ngắn được (0.75 điểm)? và tổng chi phí lúc đó là bao nhiêu (0.75 điểm)? Ghi chú: Trả lời ngắn gọn, ví dụ: 16 tuần; Tổng chi phí = \$100.

Công tác	Công tác trước	Thời gian thực hiện (tuần)		Chi phí (\$)		Chi phí rút ngắn đơn vị (\$)
		Bình thường	Rút ngắn	Bình thường	Rút ngắn	
A	-	4	3	10N0	1190	
B	A	3	1	1200	1300	
C	A	5	3	2000	2400	
D	B	2	2	600	600	
E	C,D	6	5	700	780	

