Chương 8

KẾT THÚC DỰ ÁN

NỘI DUNG CHƯƠNG

- Các vấn đề khi kết thúc dự án.
- Quản lý về nhân sự.
- Quản lý truyền thông.
- Quản lý thông tin.
- Quản lý chuyển giao quyền lực.

1. CÁC VẤN ĐỀ KHI KẾT THÚC DỰ ÁN



CÁC VẤN ĐỀ KHI KẾT THÚC DỰ ÁN

- **Các vấn đề cần lưu tâm:**
  - Con người.
  - Truyền thông.
  - Thông tin.
  - Quyền lực.

CÁC VẤN ĐỀ KHI KẾT THÚC DỰ ÁN

- **Các thành viên của tổ dự án sẽ:**
  - Lo lắng về tương lai của họ.
  - Giảm sự quan tâm đối với các nhiệm vụ còn lại.
  - Giảm động cơ làm việc.
  - Không gắn bó với dự án như lúc ban đầu.
- **Khách hàng của dự án sẽ:**
  - Giảm sự quan tâm ở các mức độ tổng thể, bao quát.
  - Gia tăng sự quan tâm theo mức độ của người sẽ vận hành dự án.
  - Gia tăng sự quan tâm về các chi tiết, các kết quả của dự án.
  - Thường ít tham gia các cuộc họp của dự án.

CÁC VẤN ĐỀ KHI KẾT THÚC DỰ ÁN

- **Dự án sẽ cần:**
  - Xác định và hoàn tất các kết quả còn tồn đọng.
  - Kết thúc các hợp đồng và các yêu cầu công việc.
  - Thanh lý các tài sản.
  - Đối chiếu và so sánh những việc đã làm với các dữ liệu đã đề ra trong quá khứ.
  - Thực hiện và đảm bảo cam kết.
- **Nhà quản lý dự án cần nhận thức rằng:**
  - Quyền hạn của nhà quản lý bị giảm đi.
    - Nguồn lực, thời gian, ngân sách bị giảm đi
  - Sự đồng ý, chấp thuận của khách hàng cũng bị giảm đi.
  - Số nhân viên của dự án cũng bắt đầu giảm đi.

→ *Bốn nhân tố trên kết hợp với nhau để tạo ra một sự độc đáo và một tập hợp các vấn đề đòi hỏi phải có kỹ năng quản lý ở mức độ cao.*

2. QUẢN LÝ VỀ NHÂN SỰ

QUẢN LÝ VỀ NHÂN SỰ

- **Nhân sự ít quan tâm đến mục tiêu của dự án, bắt đầu nghĩ đến mục tiêu dài hạn.**
- **Câu hỏi của thành viên tổ dự án:**
  - Dự án có bị giải tán hay không?
  - Dự án nào sẽ là dự án kế tiếp?
  - Khi nào họ rời khỏi dự án?
  - Việc trở về công việc cũ như thế nào, có được không?
- **Câu hỏi của khách hàng:**
  - Khi nào sẽ được vận hành dự án?
  - Dự án sẽ vận hành đúng như các yêu cầu mong muốn hay không?
  - Dự án nào sẽ là dự án kế tiếp?
  - Những việc cần làm để có thể kết thúc dự án?
- **Những chuyên gia chủ chốt của dự án có thể chuyển đi.**

QUẢN LÝ VỀ NHÂN SỰ

- **Khó khăn trong quản lý nhân sự giai đoạn kết thúc dự án:**
  - Dự án cần duy trì một đội ngũ nhân sự kinh nghiệm.
  - Nhân sự dự án chỉ thực hiện tốt khi họ có sự chắc chắn nào đó về tính liên tục và vị trí của sự thuê mướn lao động tương lai.


Hướng giải quyết vấn đề:

- **Nhà quản lý dự án cần:**
  - Động viên và duy trì để mọi người gắn bó với dự án.
  - Làm sao để khuyến khích mọi người tự quản lý để hoàn thành nhiệm vụ.
  - Phải cung cấp đầy đủ thông tin và nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của dự án.

3. QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG

QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG

- **Nhà Quản lý dự án thành công:**
  - Đảm bảo sự cam kết và nhiệt tình của người có liên hệ với dự án được duy trì và động viên nhờ sự phân quyền và cung cấp đủ nguồn lực.
- **Truyền thông hai chiều một cách hiệu quả (effective two way communication) là nhân tố quan trọng dẫn đến sự thành công của dự án.**
- **Truyền thông là quá trình 2 chiều:**



- **Trong giai đoạn kết thúc, nhà quản lý dự án cần phải đảm bảo luồng thông tin giữa nhà quản lý dự án với tổ dự án và với khách hàng.**

QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG

- **Yêu cầu thêm của khách hàng:**
  - Lập kế hoạch huấn luyện cho nhân viên của họ để tiếp nhận và vận hành dự án.
  - Khảo sát nhu cầu để thích nghi và điều chỉnh các quy trình và các hệ thống vận hành.
  - Lập kế hoạch cho sự gia tăng nguyên vật liệu thô khác nhau hay hoặc dự trữ sản phẩm.
  - Lập kế hoạch quảng cáo hoặc bán sản phẩm sẽ có của dự án.
- **Nhu cầu thêm của nhà Quản lý dự án:**
  - Lập kế hoạch tái phân công nhân viên.
  - Đảm bảo kết thúc dự án theo trật tự.
  - Tập hợp tất cả thông tin cần thiết để đảm bảo việc lưu trữ các bài học và kinh nghiệm thu được từ dự án.

QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG

Hướng giải quyết:

- **Tổ chức những cuộc họp thường xuyên hơn.**
  - Để so sánh, đánh giá, rút kinh nghiệm – đóng gói dự án (wrapped up).
- **Mở rộng sự tham dự bao gồm:**
  - Tất cả các thành viên của tổ dự án (càng lúc càng ít dần).
  - Mời nhân sự phía khách hàng: Nhân viên của khách hàng có liên quan đến các công việc còn tồn đọng/sai sót,…
- **Tại những cuộc họp này: Cho phép cuộc họp xem xét những vấn đề chi tiết hơn mà trước đó không được xem xét, đề cập đến.**
- **Phải có cuộc họp riêng giữa nhà quản lý dự án và tổ dự án**
  - Tổ chức những cuộc họp cùng với nhóm để thảo luận các vấn đề trong nhóm: tái phân công, thay đổi nhiệm vụ các thành viên,…

4. QUẢN LÝ THÔNG TIN

QUẢN LÝ THÔNG TIN

Vấn đề đặt ra trong giai đoạn này là chúng ta cần những thông tin gì và tại sao lại cần nó?

- ***Trong giai đoạn này:* những yếu tố cần lưu ý trong quá trình quản lý thông tin:**
  - Hầu như tiền bạc đã được tiêu dùng và phân bổ.
  - Đa số các kết quả đã được hình thành.
  - Đa số các nguồn lực đã được sử dụng.

Trả lời câu hỏi trên là:

- **Những thông tin cần trong giai đoạn cuối dự án:**
  - Xác định các công việc còn tồn đọng.
  - Ghi nhận lại bản chất thực sự của các kết quả.
  - Tạo ra một tài liệu về dự án.
  - Kiểm soát những gì chúng ta đạt được so với những gì đã đề ra.

QUẢN LÝ THÔNG TIN

- **Hoạt động quản lý thông tin nhằm:**
  - Hoàn thành dự án.
  - Đảm bảo khách hàng có thể quản lý một cách hiệu quả sự vận hành và bảo trì các thành quả dự án.
  - Thực hiện sự kiểm toán và thẩm định sau dự án.

HOÀN THÀNH DỰ ÁN

- **Để hoàn thành dự án** (project completion) **cần xác định:**
  - Những gì đã thực hiện?
  - Những gì chưa hoàn tất, còn phải được thực hiện?

→ **Muốn trả lời các câu hỏi này phải dựa vào:**

  - **Nguồn tham khảo**
    - Bản tiêu chuẩn và các đặc trưng của dự án.
    - Hệ thống kiểm soát sự thay đổi trong quá trình thực hiện dự án.
    - Who, what, why của các sự thay đổi này
      - ✓ Who: Ai là người chịu trách nhiệm?
      - ✓ What: Cái gì thay đổi?
      - ✓ Why: Tại sao thay đổi?

HOÀN THÀNH DỰ ÁN

- **Vấn đề liên quan đến công việc còn tồn đọng**
  - Thỏa thuận giữa nhà Quản lý dự án và khách hàng/chủ đầu tư chương trình hoàn thành phần công việc còn tồn đọng.
  - Thiết lập những mục tiêu ưu tiên trong chương trình.

→ ***Khiến cho việc kết thúc dự án được quản lý tốt và có thứ tự.***

→ ***Bảng kiểm tra quá trình kết thúc dự án.***

BẢN KIỂM TRA QUÁ TRÌNH KẾT THÚC DỰ ÁN

Các hoạt động	*Ngày hoàn thành*	*Người thực hiện*
1. Bản dự án chi tiết		
A. Thiết lập những thay đổi về bản dự án chi tiết		
B. Xem & duyệt lại bản chi tiết		
2. Kế hoạch dự án		
A. Ngày phân phát thực tế trên giấy tờ		
B. Ngày hoàn thành thực tế trên giấy tờ		
C. Tổ chức cuộc họp dự án cuối cùng		
3. Tài chính		
A. Thiết lập chi phí & trách nhiệm cuối cùng		
B. Chuẩn bị & phân phát bản báo cáo tài chính cuối cùng		
4. Các yêu cầu công việc & hợp đồng		
A. Kết thúc tất cả yêu cầu công việc & hợp đồng		
B. Chuẩn bị báo cáo của nhà thầu		
5. Các hoạt động ở công trường		
A. Kết thúc các hoạt động ở công trường		
B. Chuyển nhượng trang thiết bị ở công trường		
6. Nhân sự		
A. Cập nhật các báo cáo nhân sự		
B. Hoàn tất việc phân công lại		
C. Tổ chức cuộc họp đội ngũ dự án lần cuối		
7. Khách hàng		
A. Hoàn tất sự bàn giao dự án		
8. Tổng quát		
A. Hoàn tất bản báo cáo dự án		

KIỂM TOÁN SAU DỰ ÁN

- **Kiểm định/ kiểm toán sau dự án (post project audit)**
  - **Mục tiêu của bản kiểm toán sau dự án**
    - Nhận ra tình trạng hiện tại của dự án.
    - Nhận ra những sai lầm tiềm ẩn của dự án.
    - Xem xét có cần thay đổi cách thức quản lý hoặc hoạch định dự án hay không.

KIỂM TOÁN SAU DỰ ÁN

- **Kiểm định/ kiểm toán sau dự án (post project audit)**
  - **Mục tiêu kiểm toán đối với khách hàng**
    - Nhận dạng sự hoàn thành của kết quả dự án.
    - Nhận dạng những tồn đọng cần phải được thực hiện.
    - Lý do của những chi phí bị vượt quá.
  - **Mục tiêu kiểm toán đối với nhà Quản lý dự án**
    - Xem xét chi phí hoạch định có đạt được không?
    - Nhận dạng tính thích hợp của kỹ thuật quản lý dự án.
    - Nhận dạng những công việc sử dụng tài sản dự án.

KIỂM TOÁN SAU DỰ ÁN

- **Kích thước, cấu trúc, trọng tâm của bản báo cáo kiểm toán?**
  - Chi phí dự án.
  - Bản chất dự án.
  - Kết quả dự án.
- **Báo cáo kiểm toán không phải là báo cáo kế toán chi phí**
  - Báo cáo là cơ sở cho hoạt động pháp lý giữa khách hàng và nhà Quản lý dự án.
  - Là cơ sở cho các phê chuẩn/ước lượng tương lai.

THẨM ĐỊNH SAU DỰ ÁN


- **Được thực hiện vì lý do công bằng hoặc sự hài lòng về kỹ thuật của bên thứ 3.**
- **Ở những tổ chức lớn, dự án có chi phí vốn cao, thẩm định được thực hiện bởi một bộ phận độc lập chịu trách nhiệm đến quản lý cấp cao.**
- **Xem xét toàn bộ dự án từ giai đoạn khái niệm đến 2-3 năm sau khi hoàn thành.**
  - Đánh giá giai đoạn đề cương dự án.
  - Đánh giá sự quản lý và thực hiện dự án.
  - Đánh giá sự phù hợp với việc vận hành của khách hàng.

→ *đánh giá sự đáng giá kết quả của dự án đã đạt so với những gì đã hoạch định.*

THẨM ĐỊNH SAU DỰ ÁN

- **Giúp cải tiến sự thực hiện dự án về mặt tổ chức**
  - Ước lượng chi phí tốt hơn bởi dựa vào dự liệu quá khứ chính xác hơn.
  - Đánh giá nhà thầu phụ tốt hơn bởi dữ liệu cho hoạch định và đánh giá rủi ro tốt hơn.
  - Đánh giá nhà thầu phụ tốt hơn bởi công tác đánh giá và giám sát cẩn thận hơn.
  - Quản lý dự án tốt hơn bởi sử dụng công cụ tốt hơn và nhà quản lý có kinh nghiệm hơn.

5. QUẢN LÝ CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC



QUẢN LÝ CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC

- **Bản chất là:**
  - **Chuyển giao quyền lực giữa người quản lý dự án và người vận hành dự án.**
- **Trong giai đoạn kết thúc dự án, vai trò của nhà quản lý dự án trở thành một trong những trọng tâm của giai đoạn chuyển đổi từ:**
  - Đạt được mục tiêu sang hoàn thành tất cả.
  - Giải quyết các vấn đề tổng thể sang hoàn thiện các chi tiết.
  - Thiết lập và duy trì quyền hành sang giao phó và chuyển giao quyền hành.

QUẢN LÝ CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC

- **Những khó khăn trong giai đoạn này:**
  - Khách hàng gặp khó khăn khi chấp nhận một sự chuyển đổi căn bản trong hành vi nhà quản lý dự án.
  - Nhà Quản lý dự án cũng phải chịu đựng những khó khăn khi chấp nhận sự chuyển đổi đó.
- **Những hoạt động cần có:**
  - Một buổi lễ chính thức biểu thị sự chuyển giao quyền hành.
  - Giới thiệu một vai trò mới của nhà Quản lý dự án – vai trò của nhà quản lý kết thúc dự án.
- **Điều kiện thành công:**
  - Hoạt động chuyển giao được thực hiện với kỹ năng chuyên nghiệp.
  - Phản ánh bản chất thực tế của phần kết thúc dự án.

Summary...

Kết thúc dự án
Project Closure/Termination

- Kết thúc dự án không phải lúc nào cũng dễ dàng!
- Các công việc kết thúc thường tẻ nhạt!

Qui trình kết thúc dự án

- Các hoạt động chính của giai đoạn kết thúc dự án:
  - Lập kế hoạch (kết thúc)- Developing a plan.
  - Tổ chức nhân sự - Staffing.
  - Truyền thông kế hoạch - communicating the plan.
  - Áp dụng kế hoạch - Implementing the plan.

Lập kế hoạch (kết thúc)

Kế hoạch phải trả lời được các câu hỏi:

- WHAT: công việc gì cần thực hiện để kết thúc?
- WHO: ai chịu trách nhiệm?
- WHEN: khi nào bắt đầu và chấm dứt?
- HOW: bàn giao sản phẩm bằng cách nào?

Tổ chức nhân sự

- Nếu dự án không chấm dứt đột ngột thì tổ chức nhân sự không phải là vấn đề lớn.
- Nếu dự án chấm dứt đột ngột, nên tìm người khác kết thúc dự án.
- Nếu dự án kết thúc thành công, nên cho nhà Quản lý dự án biết công tác (dự án) tiếp theo là gì để gia tăng lòng nhiệt tình.

Truyền thông kế hoạch

- Cần truyền thông kế hoạch sớm để các thành viên:
  - Chuẩn bị tâm lý chấp nhận dự án sắp kết thúc.
  - Chuẩn bị di dời/ thay đổi công việc làm.
- Lí tưởng nhất: thành viên biết trước công việc sắp tới là gì. Ngược lại, họ lo lắng thăm dò công việc tương lai nên lơ là công tác dự án, dẫn tới nguy cơ trễ hạn.

Áp dụng kế hoạch

- Liệt kê danh sách công việc cần kết thúc: có 5 công việc chính:
  - Khách hàng chấp nhận sản phẩm.
  - Khóa nguồn lực để chuyển cho dự án khác.
  - Tái phân công thành viên dự án.
  - Đóng các tài khoản và kiểm lại các hóa đơn đã được thanh toán hết chưa.
  - Đánh giá đội dự án, thành viên dự án và nhà Quản lý dự án.
- Tổ chức lễ tổng kết, khen thưởng và tiệc chia tay.

Tổng thể quá trình Quản lý dự án

